SCHIFFBAU & SCHIFFSTECHNIK | KOMPAKT

Basisversion costfact

GKP | Das Kostenmanagementsystem
costfact der Gesellschaft fir kostenorien-
tierte Produktentwicklung (GKP) ist seit
kurzem auch in Form einer Basisversion
erhaltlich, die als reines Reporting-Tool
fungiert. Damit kénnen Unternehmens-
angaben zufolge die Funktionen, welche
das System costfact fur die Kostenanalyse
bietet, vollstindig genutzt werden, ohne
die gewohnten Planungsprozesse und
-werkzeuge zu verindern.

Die Analysefunktionen erméglichen eine
Anzeige und Bewertung der Kosten auf
frei wahlbarem Detaillierungsgrad und
bieten laut GKP neben dem Erkennen
von Kostentreibern den WVergleich von
Plan- und Ist-Kosten und die Analyse von
Anderungskosten.

Bei der ereignisorientierten Kostenanzeige
wird der finanzielle Aufwand eines Projekts
in einer Baumbhierarchie dargestellt, die
eine Navigation durch simtliche Stufen der
Kosten ermoglichen soll,

Zielkostenliicken werden GKP zufolge so-
fort ersichtlich, da die Zielkosten fiir ein
Projekt und seine Hauptbaugruppen hinter-
legt werden konnen und den aktuellen Auf-
wendungen permanent gegeniiber gestellt
werden konnen. Diese Informationen sind
auf mobilen Geriten online verfiigbar,
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Online-Zugriff auf relevante Projektinfor-
mationen

Fiir die Implementierung fithrt costfact nach
der Anbindung an die bestehenden Systeme
die Projekt- und Kosteninformationen aus
den verschiedenen Datenquellen zusam-
men. Die Plankosten stammen dabei hiufig
aus Tabellenkalkulationssoftware wie MS-
Excel oder unternehmensintern erstellten
Datenbanksystemen (z.B. MS-Access). Die
tatsdchlich angefallenen Ist-Kosten werden
aus den Materialwirtschaftssystemen ein-
gelesen. Nach dem Import sollen die In-
formationen automatisch aufbereitet und
entsprechend den aktuellen Fragestellungen
ausgewertet und dargestellt werden.

Zur Erprobung der neuen Version stellt der
Anbieter Testlizenzen zur Verfiigung, die
iiber einen Zeitraum von drei Monaten
kostenfrei genutzt werden kénnen.



